

Lisa käskirjale 10.10.2022 nr

Sihtasutus Virumaa Muuseumid hankeplaan aastaks 2022

Jrk nr	Nimetus	Liik	Menetlus	Vastutaja
1.	Näitusehoone ventilatsiooni- ning jahutussüsteemide ehitamine	Ehitustööde hankeleping	Avatud	Karl Kallastu

Algus	Lepingu eeldatav täitmise tähtaeg
2022 oktoober	2023